



### ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX

ÉCHÉANCIER # 1	Semaine 1		Semaine 2		Semaine 3		Semaine 4		Semaine 5		Semaine 6		Semaine 7		Semaine 8		Semaine 9		Semaine 10		Semaine 11		Semaine 12		Semaine 13																														
	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven															
<b>Description des activités</b>	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven
<b>Mobilisation des équipements et préparation du site</b>																																																							
<b>Fouille exploratoire</b>																																																							
<b>Rue Lakeview</b>																																																							
<b>Intervention aqueduc</b>																																																							
<b>Conduite pluvial, ponceau et fossé</b>																																																							
<b>Empierrement et fondation rue</b>																																																							
<b>Travaux de bordure</b>																																																							
<b>Planage</b>																																																							
<b>Nivellement final</b>																																																							
<b>Pavage</b>																																																							
<b>Terrassement et Gazon</b>																																																							
<b>Rue Sunny Acres</b>																																																							
<b>Intervention aqueduc</b>																																																							
<b>Conduite pluvial, ponceau et fossé</b>																																																							
<b>Empierrement et fondation rue</b>																																																							
<b>Planage</b>																																																							
<b>Nivellement final</b>																																																							
<b>Pavage</b>																																																							
<b>Terrassement et Gazon</b>																																																							
<b>Présenté par : Marc-Antoine Cardina, cpi.</b>	<b>Légende :</b>		<b>Durée planifiée</b>		<b>Durée réelle</b>		<b>Pas travaillé</b>		<b>ISO 9001</b>																																														